

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001761	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第165号 六十内川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 六十内 地内		
工事期間	自 平成30年 6月20日 ~ 至 平成30年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年 6月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：六十内川 L=18.5m ブロック積み A=40.9m2 六十内2号線 L=9.5m ブロック積み A=21.3m2 予定価格：7,631千円（税抜） 最低制限価格：6,619千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	6,630,000					落札
2	株式会社いとう	6,674,000					-
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社今井工務店						辞退
5	株式会社梅田組	6,638,000					-
6	岸下建設株式会社	6,650,000					-
7	大立工業株式会社	7,600,000					-
8	中小路建設株式会社	6,640,000					-
9	ヒガン・エンタープライズ株式会社	7,590,000					-
10	渡辺建設株式会社	7,631,000					-

道河第165号 六十内川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山立原8-4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,160,400 円		最高予定価格 (税込み)	8,241,480 円
			最低制限価格 (税込み)	7,148,520 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成30年11月22日
	変更工期	平成30年6月20日 ～ 平成31年1月31日		
	変更理由	・査定番号3128号 六十内川の現場施工について、線路・踏切と近接しておりJRとの協議に時間を要している。よって工期を平成30年11月30日から平成31年1月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	-293,760 円	変更契約日	平成30年12月18日
	変更工期	～		
	変更理由	・査定番号3128号 六十内川について現場精査の結果、2工区のすり付工を減工する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			