

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002374	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第2号 弘法川河川改修工事に伴う配水支管（無名橋）本配管工事		
工事場所	福知山市 篠尾新町 地内		
工事期間	自 平成30年12月3日 ～ 至 平成31年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月28日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ150（橋梁添架含む） L=29.2m（54.8） PEPφ50 L=2.9m（12.7） 消火栓設置工 単口地下式消火栓 廃工（N=1基） 給水管布設工 PPφ20 N=1戸  <b>最高予定価格 6,175 千円（税抜） 最低制限価格 5,418 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社飯尾設備						辞退
3	瀬戸内建設工業株式会社	5,681,000					—
4	株式会社高見組	5,423,000					落札
5	大栄工業株式会社	5,466,000					—
6	大永産業株式会社						辞退
7	西田工業株式会社						辞退
8	株式会社富士興業	6,170,000					—
9	有限会社藤本工業	5,427,000					—
10	株式会社油利総合設備	5,429,000					—

水道工第21号 弘法川河川改修工事に伴う配水支管（無名橋）本配管工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,856,840 円	最高予定価格(税込)	6,669,000 円
		最低制限価格(税込)	5,851,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書かつ水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年2月25日
	変更工期	平成30年12月3日	～	平成31年3月29日
	変更理由	京都府発注の河川改修工事との工程調整により、2月中の完成が不可能となったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	△ 117,720 円	変更契約日	平成31年3月13日
	変更工期	平成30年12月3日	～	平成31年3月29日
	変更理由	京都府発注の河川改修工事との調整により、左岸側の配管が着工できなくなったため、廃工とする。		