

水道工第22号 市道一宮神社線 法川排水区雨水函渠布設に伴う上水道導水管移設（その2）工事

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀2600番地の8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	60,350,400 円	最高予定価格(税込)	61,225,200 円
		最低制限価格(税込)	54,536,760 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法の基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。 (4) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月29日
	変更工期	平成31年1月10日	～	平成31年5月31日
	変更理由	法川排水区雨水函渠布設に伴う他の支障物件移設との工程調整に不測の期間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			