

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002870	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第3号 弘法川床上浸水対策特別緊急工事に伴う導送水管移設（その2）工事		
工事場所	福知山市 下荒河 地内		
工事期間	自 平成31年2月6日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年2月1日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	導水管移設工 DIP-GXφ300 L=69.8m 送水管移設工 DIP-GXφ400 L=81.1m 送水流量計設置工 送水流量計 N=1組 舗装復旧工 As t=5cm A=217m ² 最高予定価格 26,811 千円（税抜） 最低制限価格 23,849 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組	26,000,000					—
2	岸下建設株式会社	23,958,000					落札
3	協和管工株式会社	25,400,000					—
4	三丹開発株式会社	—					辞退
5	創生建設株式会社	—					辞退
6	大立工業株式会社	—					辞退
7	タキノデンキ株式会社	—					辞退
8	福知山設備工業株式会社	—					辞退
9	前田工業株式会社	—					辞退
10	株式会社ミノベ	23,737,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第33号 弘法川床上浸水対策特別緊急工事に伴う導送水管移設（その2）工事

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社
	住 所	福知山市字立原98番地

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,874,640 円	最高予定価格(税込)	28,955,880 円
		最低制限価格(税込)	25,756,920 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性、社会貢献性の考慮及び回数調整ほかにより、入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）のうち、铸铁管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 名選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月29日
	変更工期	平成31年2月6日	～	平成31年7月31日
	変更理由	同時施工を行う京都府発注の弘法川床上浸水対策特別緊急工事の工程に遅れが生じたため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			