

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001752	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第501号 市道副谷西ノ谷線 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 夜久野町副谷 地内		
工事期間	自 平成30年6月25日 ～ 至 平成30年9月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年6月20日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ100 L=125.3m (125.6) PEPφ75 L=4.4m 消火栓設置工 単口地上式消火栓 N=1基 給水管布設工 PPφ20 N=2戸 舗装復旧工 市道As t=5cm A=515m <sup>2</sup> (379)		
	最高予定価格	6,382 千円 (税抜)	最低制限価格 5,602 千円 (税抜)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格 (円) (評価値)	2回目 入札価格 (円) (評価値)	3回目 入札価格 (円) (評価値)	4回目 入札価格 (円) (評価値)	5回目 入札価格 (円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	5,600,000					失格 (最低制限価格未滿)
2	株式会社飯尾設備	5,605,000					—
3	株式会社衣川組	5,600,000					失格 (最低制限価格未滿)
4	杉本工業	5,610,000					—
5	株式会社高尾組	5,616,000					—
6	株式会社能見土建						辞退
7	松崎建設株式会社						辞退
8	三和建设工業株式会社	6,300,000					—
9	株式会社油利総合設備	5,604,000					落札
10	渡辺建設株式会社						辞退

水道工第501号 市道副谷西ノ谷線 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社油利総合設備
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,052,320 円	最高予定価格(税込)	6,892,560 円
		最低制限価格(税込)	6,050,160 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,054,080 円	変更契約日	平成30年9月19日
	変更工期	平成30年6月25日	～	平成30年10月31日
	変更理由	現地精査及び掘削の結果、配管を一部変更する。道路管理者との協議により、舗装復旧範囲を拡大する。増工の影響より、交通誘導警備員を増員する。平成30年7月豪雨の影響より、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			