

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002165	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第507号 白石加圧ポンプ所 送水流量計更新工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺 地内		
工事期間	自 平成30年9月13日 ～ 至 平成30年12月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年9月10日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	タービン式流量計 N=1台 管路断水工 N=一式  <b>最高予定価格 2,578 千円（税抜） 最低制限価格 2,241 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	大槻冷熱設備有限公司						辞退
2	オカモトデンキ株式会社	2,320,000					—
3	久世電気工業株式会社	2,242,000					—
4	株式会社グリーンテック	2,243,000					—
5	タキノデンキ株式会社	2,241,000					落札
6	株式会社能見土建						辞退
7	富士電機工事株式会社						辞退
8							—
9							—
10							—

水道工第507号 白石加圧ポンプ所 送水流量計更新工事

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社
	住 所	福知山市大江町河守747番地の3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,420,280 円	最高予定価格(税込)	2,784,240 円
		最低制限価格(税込)	2,420,280 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成30年10月30日
	変更工期	平成30年9月13日		平成31年2月15日
	変更理由	夏に頻繁に日本各地に上陸した台風災害により送水流量計部品の納入が滞っており、流量計製作に支障が出ているため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	57,240 円	変更契約日	平成31年1月15日
	変更工期	平成30年9月13日		平成31年2月15日
	変更理由	管路断水機施工において、送水管理設位置が既存資料と異なったため、土工数量の変更を行う。また、水圧変動による管路断水機の破断防止として、保護コンクリートの打設を行う。		