

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002380	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第516号 市道生野線 道路改良工事に伴う配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 三和町芦渕 地内		
工事期間	自 平成30年11月28日 ～ 至 平成31年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月22日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ100 L=188.9m (183.1) PEPφ75 L=4.8m (5.0) DIPφ75 L=8.7m (6.4) 消火栓設置工 単口地上式消火栓 N=2基 給水管布設工 PPφ20 N=5戸 最高予定価格 7,054 千円（税抜） 最低制限価格 6,192 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	北山建設株式会社						辞退
2	協和管工株式会社	6,198,000					—
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社高見組						辞退
5	大永産業株式会社	7,000,000					—
6	株式会社テクノ創建						辞退
7	三和建設工業株式会社						辞退
8	メイコー建設株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	6,203,000					—
10	両丹管工事株式会社	6,197,000					落札

水道工第516号 市道生野線 道路改良工事に伴う配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	両丹管工事株式会社
	住 所	福知山市字堀小字下高田2333-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	6,692,760 円	最高予定価格(税込)	7,618,320 円
		最低制限価格(税込)	6,687,360 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者で、市内に本社・本店を有する者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事かつ水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,027,080 円	変更契約日	平成31年2月27日
	変更工期	平成30年11月28日	～	平成31年3月22日
	変更理由	道路改良工事との施工協議の結果配水管ルートの変更を行う。それに伴い材料及び土工を追加する。布設に係る掘削の結果、想定よりも舗装が厚い箇所が存在したため、舗装に係る土工の数量等を変更する。道路管理者指示により仮舗装厚さを変更する。周辺企業との調整およびそれによる工程管理に想定外の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			