

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002770	業種区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第523号 金屋系統 水質監視測定所設置工事		
工事場所	福知山市 大江町佛性寺ほか 地内		
工事期間	自 平成31年1月29日 ～ 至 平成31年3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年1月24日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	水質測定所 N=一式 監視通信設備 N=一式 最高予定価格 10,736 千円（税抜） 最低制限価格 9,557 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	9,562,000					落札
2	オカモトデンキ株式会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	株式会社佐藤商事						辞退
5	タキノデンキ株式会社	9,567,000					—
6	日吉電機株式会社	10,000,000					—
7	北陵興業株式会社	9,660,000					—
8	株式会社堀通信	9,568,000					—
9	株式会社ヨネダ						辞退
10	株式会社若松電業社	9,510,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第523号 金屋系統 水質監視測定所設置工事

契約の相手	名 称	井上株式会社
	住 所	福知山市篠尾新町3-3

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	10,326,960 円	最高予定価格(税込)	11,594,880 円
		最低制限価格(税込)	10,321,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	地域性ほか及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から、10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年2月18日
	変更工期	平成31年1月29日	～	平成31年3月31日
	変更理由	夏から秋にかけて日本各地に上陸した台風の災害により水質監視盤部品の納入が滞っており、製作に支障が出ているので、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年1月29日	～	平成31年6月30日
	変更理由	水質監視盤の設置位置、施工日程、施設利用者の安全確保等について、敷地を管理する施設の運営事業者との調整に時間を要するため、工期を延長する。		