

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000000000	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第29号 法川排水区 東西雨水排水路新設工事（その1）		
工事場所	福知山市 堀口ほか 地内		
工事期間	自 平成31年3月19日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年3月11日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP(GX) φ100 L=8.2m DIP(GX) φ75 L=290.7m 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=2基 給水管布設工 PP φ40, 30, 20 N=14戸（うち、鉛管給水 N=1戸） 舗装復旧工 市道As t=5cm A=49㎡ 最高予定価格 83,900 千円（税抜） 最低制限価格 74,232 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組	-					辞退
2	河守工業株式会社	100,000,000					-
3	三丹開発株式会社	-					辞退
4	セイリョウ建設株式会社	74,950,000					落札
5	西田工業株式会社	-					辞退
6	メイコー建設株式会社	-					辞退
7	森下建設株式会社	82,200,000					-
8							-
9							-
10							-

下水工第29号 法川排水区 東西雨水排水路新設工事（その1）

契約の相手	名 称	セイリョウ建設株式会社
	住 所	福知山市字堀2600番地の8

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	80,946,000 円	最高予定価格 (税込)	90,612,000 円
		最低制限価格 (税込)	80,170,560 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鋳鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	543,240 円	変更契約日	平成31年3月28日
	変更工期	平成31年3月19日	～	平成31年9月30日
	変更理由	平成31年3月労務単価特例措置による契約額の増額。また、施工に伴う適正工期を確保するため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,187,000 円	変更契約日	令和元年5月8日
	変更工期	平成31年3月19日	～	令和元年9月30日
	変更理由	雨水排水路設置に支障となる水道管移設を追加するため。		