

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002130	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第33号 法川排水区 雨水排水路新設工事（その5）		
工事場所	福知山市 蛇ヶ端ほか 地内		
工事期間	自 平成30年8月24日 ～ 至 平成31年3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年8月9日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	雨水排水路工 L=63.9m 附帯工 N=一式  最高予定価格 98,965 千円（税抜） 最低制限価格 87,738 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社衣川組						辞退
3	河守工業株式会社	98,000,000					—
4	三丹開発株式会社	99,000,000					—
5	セイリョウ建設株式会社	88,578,000					—
6	株式会社高尾組	87,678,000					失格（最低制限価格未滿）
7	株式会社高見組	87,941,000					—
8	大栄工業株式会社	88,590,000					—
9	大立工業株式会社						辞退
10	西田工業株式会社	87,827,000					落札

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業	88,658,000					—
12	前田工業株式会社	88,178,000					—
13	メイコー建設株式会社						辞退
14	森下建設株式会社	88,042,000					—
15	株式会社ヨネダ	87,600,000					失格(最低制限価格未滿)
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第33号 法川排水区 雨水排水路新設工事（その5）

契約の相手	名称	西田工業株式会社
	住所	福知山市字天田小字犬丸131番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	94,853,160 円	最高予定価格 (税込)	106,882,200 円
		最低制限価格 (税込)	94,757,040 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社・本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	11,062,440 円	変更契約日	平成31年1月24日
	変更工期	平成30年8月24日	～	平成31年3月29日
	変更理由	周辺状況から安全な通行を確保するために交通誘導員を増員する。JRとの協議の結果、JR警備員を増員する。鋼矢板を引き抜くと住宅に影響がある恐れがでてきたため、鋼矢板N=50枚を残置する。数量の増加に伴い工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	581,040 円	変更契約日	平成31年3月14日
	変更工期	平成30年8月24日	～	平成31年3月29日
	変更理由	工事の影響範囲を考慮して舗装復旧面積を変更する。		