

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002733	業種区分	建設工事
業 種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第 3 7 号 和久市第 1 ポンプ場放流渠改修工事		
工事場所	福知山市 和久市町 地内		
工事期間	自 平成30年11月29日 ～ 至 平成31年3月22日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月26日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	土工 N=一式 コンクリート工 V=54m ³ コンクリート防食工 A=382m ²		
	最高予定価格 2 7 , 0 9 4 千円（税抜） 最低制限価格 2 3 , 7 6 2 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社赤井土木	—					辞退
2	岩田建設株式会社	27,094,000					—
3	株式会社梅田組	—					辞退
4	加藤建設株式会社	—					辞退
5	公正産業株式会社	23,798,000					落札
6	大永産業株式会社	—					辞退
7	株式会社高見組	—					辞退
8	株式会社テクノ創建	—					辞退
9	中小路建設株式会社	23,927,000					—
10	株式会社ミノベ	—					辞退

下水工第37号 和久市第1ポンプ場放流渠改修工事

契約の相手	名 称	公正産業株式会社
	住 所	福知山市夜久野町額田633-1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	25,701,840 円	最高予定価格 (税込)	29,261,520 円
		最低制限価格 (税込)	25,662,960 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級及びA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を配置できること。
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	5,824,440 円	変更契約日	平成31年3月11日
	変更工期	平成30年11月29日 ～ 平成31年3月31日		
	変更理由	放流渠内部において、コンクリート中性化試験などにより劣化箇所が確認されたため、劣化部除去工・断面修復工およびVカット補修工を追加する。矢板工について、油圧式圧入とウォータージェット併用工法による施工が不可能であったため、油圧式バイブロハンマとウォータージェット併用工法に変更する。床掘について、施工箇所が狭小であることと合わせ、支障物があるため施工を小規模なものに変更する。警察協議などにより交通誘導員を増員する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			