

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001877	業種区分	建設工事
業種	機械器具設置	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第4号 猪崎加圧ポンプ所 2号ポンプ更新工事		
工事場所	福知山市 猪崎 地内		
工事期間	自 平成30年8月8日 ～ 至 平成30年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年8月3日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	加圧ポンプ2号ポンプ更新 N=一式		
	最高予定価格	9,939 千円（税抜）	最低制限価格 8,690 千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	井上株式会社	8,742,000					—
2	株式会社衣川鉄工所	8,550,000					失格（最低制限価格未滿）
3	畿北冷熱株式会社	8,736,000					—
4	株式会社高見組	8,700,000					落札
5	日吉電機株式会社	8,687,000					失格（最低制限価格未滿）
6	前橋工業株式会社						辞退
7	山喜エンジニアリング株式会社	9,930,000					—
8							—
9							—
10							—

水道工第4号 猪崎加圧ポンプ所 2号ポンプ更新工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,396,000 円	最高予定価格(税込)	10,734,120 円
		最低制限価格(税込)	9,385,200 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「機械器具設置」のA・B等級に登録された者(本社・本店)から7者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成30年11月21日
	変更工期	平成30年8月8日	~	平成31年2月16日
	変更理由	夏に頻繁に日本各地に上陸した台風災害によりポンプ部品の納入が滞っており、ポンプ製作に支障が出ているため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			