

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001749	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第5号 市道かしの木台3号線 配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 かしの木台 地内		
工事期間	自 平成30年6月29日 ～ 至 平成30年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年6月26日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 PEPφ50 L=311.4m (315.0) 給水管布設工 PPφ20以下 N=40戸(内鉛給水管 N=9戸) 舗装復旧工 市道As t=5cm A=1,540㎡ (1,500)		
	最高予定価格 21,737 千円(税抜) 最低制限価格 19,227 千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	協和管工株式会社	19,225,000					失格(最低制限価格未滿)
3	三丹開発株式会社	21,730,000					—
4	株式会社高見組	19,237,000					落札
5	タキノデンキ株式会社	19,184,000					失格(最低制限価格未滿)
6	大永産業株式会社	19,226,000					失格(最低制限価格未滿)
7	西田工業株式会社	19,238,000					—
8	福知山設備工業株式会社						辞退
9	前田工業株式会社						辞退
10	株式会社ミノベ	19,224,000					失格(最低制限価格未滿)

水道工第5号 市道かしの木台3号線 配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	20,775,960 円	最高予定価格(税込)	23,475,960 円
		最低制限価格(税込)	20,765,160 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成30年10月25日
	変更工期	平成30年6月29日	～	平成30年11月30日
	変更理由	平成30年7月豪雨の影響により着工が遅れたため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	1,578,960 円	変更契約日	平成30年11月16日
	変更工期	平成30年6月29日	～	平成30年11月30日
	変更理由	既設の舗装厚が想定より厚かったため、アスファルト殻の処分量を変更する。また掘削したところ、既設接続予定箇所給水管の一部にポリエチレン一層管が埋設されていたため、メーターまでの布設替に変更する。それに伴い材料土工等を変更する。		