

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001770	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第6号 市道堀口4号線 法川排水区雨水排水路新設工事に伴う配水支管移設（仮配管）工事		
工事場所	福知山市 堀口 地内		
工事期間	自 平成30年6月22日 ～ 至 平成30年9月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年6月19日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	仮設配水管布設工 SUS80A、50A、PPφ25 N=一式（SUS80A、50A N=一式） 給水管布設工 PPφ20ほか N=11戸（12）  <b>最高予定価格 8,395 千円（税抜） 最低制限価格 7,362 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	7,365,000					落札
2	岩田建設株式会社						辞退
3	世紀建設株式会社						辞退
4	セイリョウ建設株式会社	7,378,000					—
5	瀬戸内建設工業株式会社	7,724,000					—
6	大栄工業株式会社	7,368,000					—
7	南陵工業株式会社	7,395,000					—
8	株式会社富士興業	7,550,000					—
9	有限会社藤本工業	7,400,000					—
10	両丹管工事株式会社	7,358,000					失格（最低制限価格未滿）

水道工第6号 市道堀口4号線 法川排水区雨水排水路新設工事に伴う配水支管移設（仮配管）工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業
	住 所	福知山市字堀高畑782

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,954,200 円	最高予定価格(税込)	9,066,600 円
		最低制限価格(税込)	7,950,960 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者から、地域性を考慮し、10者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	△ 325,080 円	変更契約日	平成30年9月14日
	変更工期	平成30年6月22日	～	平成30年9月28日
	変更理由	既設管位置の確認のため試掘工を追加する。不断水接続箇所が困難であったため、廃工とする。給水管の不要な接続箇所があったため減とする。不断水接続及び既設管位置の変更により配管延長の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			