

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 000001993 | 業種区分 | 建設工事 |
| 業種 | 水道施設 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 水道工第8号 市道長田21号線ほか 配水支管布設替工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 市の谷ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成30年8月31日 ～ 至 平成31年1月11日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成30年8月28日 11時00分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 配水支管布設工 PEPφ75 L=285.9m (281.7) PEPφ50 L=88.4m (88.39) 給水管布設工 PPφ40以下 N=37戸 (36) (うち、鉛管 N=4戸) 舗装復旧工 市道As t=5cm A=1150㎡ (1100) 最高予定価格 19,860 千円 (税抜) 最低制限価格 17,536 千円 (税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格 (円) (評価値) | 2回目 入札価格 (円) (評価値) | 3回目 入札価格 (円) (評価値) | 4回目 入札価格 (円) (評価値) | 5回目 入札価格 (円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 1 | 北山建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 株式会社高尾組 | | | | | | 辞退 |
| 3 | タキノデンキ株式会社 | 17,547,000 | | | | | — |
| 4 | 大永産業株式会社 | 17,558,000 | | | | | — |
| 5 | 株式会社テクノ創建 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 南陵工業株式会社 | 17,558,000 | | | | | — |
| 7 | 三和建設工業株式会社 | 19,570,000 | | | | | — |
| 8 | メイコー建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社油利総合設備 | 17,544,000 | | | | | — |
| 10 | 両丹管工事株式会社 | 17,538,000 | | | | | 落札 |

水道工第8号 市道長田21号線ほか 配水支管布設替工事

| | | |
|-------|-----|-------------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 両丹管工事株式会社 |
| | 住 所 | 福知山市字堀小字下高田2333-1 |

| | | | |
|-------------------------|--------------|------------|--------------|
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 18,941,040 円 | 最高予定価格(税込) | 21,448,800 円 |
| | | 最低制限価格(税込) | 18,938,880 円 |

| | | |
|----------------|--|--|
| 条件付一般競争入札 | 当該資格 | |
| | 参加させなかった者、その理由 | |
| 指名競争入札における指名理由 | 入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 名を選定した。 | |
| 随意契約の相手方の選定理由 | | |

| | | | | |
|---------|------|--|-------|------------|
| 第1回変更契約 | 変更額 | 831,600 円 | 変更契約日 | 平成31年1月7日 |
| | 変更工期 | 平成30年8月31日 | ～ | 平成31年1月11日 |
| | 変更理由 | 試掘の結果、想定と異なる位置に既設管が存在したため配管ルートを変更する。それに伴い土工を変更する。施工中、不測の既設給水管を確認したため、新設配水管との給水接続を行う。また、既設給水管の閉栓材料を追加する。道路管理者からの指示により、舗装復旧範囲を増とする。また、想定より舗装が厚いため、発生土工等の数量を増とする。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |