

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001989	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第9号 市道東堀水源地線 堀山第3配水系統配水管布設替工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成30年8月8日 ～ 至 平成30年12月25日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年8月3日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 DIP-NS φ450 L=157.3m (163.6) 舗装復旧工 市道As t=5cm A=54m ² (17) 法面工 植生シート工 A=379m ² (-) 最高予定価格 28,031 千円 (税抜) 最低制限価格 24,856 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	24,841,000					失格（最低制限価格未滿）
2	株式会社門野組						辞退
3	セイリョウ建設株式会社	24,788,000					失格（最低制限価格未滿）
4	株式会社高見組	24,880,000					落札
5	大永産業株式会社	24,968,000					-
6	西田工業株式会社	28,000,000					-
7	株式会社富士興業	24,985,000					-
8	前田工業株式会社	28,000,000					-
9	メイコー建設株式会社	24,904,000					-
10	株式会社油利総合設備	24,895,000					-

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	両丹管工事株式会社	24,952,000					—
12							—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

水道工第9号 市道東堀水源地線 堀山第3配水系統配水管布設替工事

契約の相手	名 称	株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,870,400 円	最高予定価格(税込)	30,273,480 円
		最低制限価格(税込)	26,844,480 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「水道施設」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法の基準を満たす技術者を配置できること。 (3) 次のいずれにも該当する者であること。 ア 鋳鉄管工事における配水管技能者届出書を提出しており現に配水管技能者が存在している者であること。 イ 配管時には、配水管技能者を常駐で配置できる者であること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	3,792,960 円	変更契約日	平成30年12月5日
	変更工期	平成30年8月8日	～	平成30年12月25日
	変更理由	試掘及び管路掘削中の現場精査の結果、一部の配管を変更する。今後の用地維持管理や本工事のコストを総合的に考慮した結果、支障木を伐採・抜根し、パネル土留を使用せずオープンカットにて管路掘削を行う。路肩及び法面の保護のため、植生シート工を追加する。本工事にて影響を与えた範囲の舗装復旧面積を増加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			