

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002167	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第13号 国道429号道路改良に伴う配水支管布設替工事		
工事場所	福知山市 額塚 地内		
工事期間	自 平成30年9月14日 ～ 至 平成30年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年9月11日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP-GXφ150 L=70.8m (68.2) 舗装復旧工 アスファルト舗装 A=152㎡ (106㎡)		
	最高予定価格 10,351 千円（税抜） 最低制限価格 9,100 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	協和管工株式会社	9,126,000					—
3	三丹開発株式会社						辞退
4	杉本工業						辞退
5	南陵工業株式会社	9,115,000					落札
6	福知山設備工業株式会社	10,300,000					—
7	有限会社藤本工業						辞退
8	前田工業株式会社						辞退
9	株式会社ミノベ						辞退
10	両丹管工事株式会社	10,000,000					—

水道工第13号 国道429号道路改良に伴う配水支管布設替工事

契約の相手	名 称	南陵工業株式会社
	住 所	福知山市字堀小字上高田2140

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	9,844,200 円	最高予定価格(税込)	11,179,080 円
		最低制限価格(税込)	9,828,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成30年12月3日
	変更工期	平成30年9月14日		平成31年2月22日
	変更理由	道路管理者との協議に不測の時間を要したため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	2,058,480 円	変更契約日	平成31年1月28日
	変更工期	平成30年9月14日		平成31年2月22日
	変更理由	既設水道管や他の埋設物を避け配水支管を布設するため配管詳細を変更する。また、布設替施工により道路交通に影響がある舗装復旧範囲を追加変更する。		