

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002183	業種区分	建設工事
業種	土木一式（水道施設）	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第15号 水道管路緊急改善事業 堀山送水管布設替工事		
工事場所	福知山市 水内 地内		
工事期間	自 平成30年9月27日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	公募型指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年9月21日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	送水管布設工 1系 DIP-NS φ350 L=31.8m、2系 DIP-NS φ350 L=35.5m、 3系 DIP-NS φ400 L=31.4m SDF工法 1系 φ200 L=82.2m、2系 φ200 L=78.6m、3系 φ250 L=80.0m 立杭工 N=一式（ライナープレート、ケーシング） 立杭内配管工 DIP-NS φ400 L=23.1m、薬液注入工 N=一式 管挿入工 DIP-PN φ400 L=41.3m、仮配管工 SUS φ300 N=一式 最高予定価格 195,491 千円（税抜） 最低制限価格 174,644 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	セイリョウ・両丹共同企業体						辞退
2	高見・三和共同企業体	192,000,000					落札
3	富士・城谷共同企業体						辞退
4	メイコー・油利総合共同企業体						辞退
5							—
6							—
7							—
8							—
9							—
10							—

水道工第15号 水道管路緊急改善事業 堀山送水管布設替工事

契約の相手	名 称	高見・三和共同企業体 代表者 株式会社高見組
	住 所	福知山市字天田31番地の1

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	207,360,000 円	最高予定価格(税込)	211,130,280 円
		最低制限価格(税込)	188,615,520 円

条件付一般競争入札	当該資格	別紙のとおり
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月29日
	変更工期	平成30年9月27日		平成31年6月30日
	変更理由	JRに委託した推進工事に遅れが生じて本工事に影響が生じ、3月中の完成が不可能となったため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			