

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002394	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第16号 法川排水区水内雨水排水路改修工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 東堀ほか 地内		
工事期間	自 平成30年10月18日 ～ 至 平成30年12月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月15日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管布設工 DIP(GX)φ100 L=8.5m (8.2) DIP(GX)φ75 L=291.0m (290.7) 消火栓設置工 単口地下式消火栓 N=2基 給水管布設工 PPφ40, 30, 20 N=14戸(うち、鉛管給水 N=1戸) 舗装復旧工 市道As t=5cm A=75㎡ (49)		
	最高予定価格 23,679 千円 (税抜)      最低制限価格 20,950 千円 (税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	20,950,000					落札
2	岩田建設株式会社	20,948,000					失格(最低制限価格未滿)
3	協和管工株式会社	21,026,000					—
4	世紀建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	株式会社高尾組						辞退
7	南陵工業株式会社	22,500,000					—
8	三和建設工業株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	20,945,000					失格(最低制限価格未滿)
10	両丹管工事株式会社	23,600,000					—

水道工第16号 法川排水区水内雨水排水路改修工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	株式会社芦田産業
	住 所	福知山市字堀高畑782

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	22,626,000 円	最高予定価格(税込)	25,573,320 円
		最低制限価格(税込)	22,626,000 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鑄鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成30年12月17日
	変更工期	平成30年10月18日		平成31年2月22日
	変更理由	掘削の結果、関西電力の地下埋設管が雨水排水路改修箇所へ埋設されており、雨水排水路計画に変更が生じ、計画の見直しに不測の時間を要し、本工事にも影響がでたため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	3,117,960 円	変更契約日	平成31年2月6日
	変更工期	平成30年10月18日		平成31年2月22日
	変更理由	既設配管位置及び埋設位置確認のため試掘工を追加する。既設管が新設配管位置にあるため、閉塞及び給水管の仮設配管を追加する。雨水排水路新設位置、構造、深さ変更に伴い、配管の変更及び給水管の接続位置の変更を行う。掘削時に埋設された舗装版が出たため取壊し処分を変更する。道路管理者との協議により舗装復旧面積の変更を行う。		