

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002274	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第18号 府道私市大江線道路改良工事に伴う配水支管移設工事		
工事場所	福知山市 報恩寺 地内		
工事期間	自 平成30年10月26日 ～ 至 平成31年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年10月23日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水支管移設工（仮配管） SUS100A N=一式 配水支管移設工（本配管） DIP(GX) φ100 L=26.1m 最高予定価格 3,600 千円（税抜） 最低制限価格 3,147 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	上田土建株式会社	3,149,000					落札
2	北山建設株式会社						辞退
3	株式会社国栄建工						辞退
4	杉本工業						辞退
5	株式会社テクノ創建						辞退
6	株式会社細見工業	3,168,000					—
7	三浦建設	3,151,000					—
8							—
9							—
10							—

水道工第18号 府道私市大江線道路改良工事に伴う配水支管移設工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社
	住 所	福知山市三和町菟原下866

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	3,400,920 円	最高予定価格(税込)	3,888,000 円
		最低制限価格(税込)	3,398,760 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のA・B等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に鋳鉄管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 10 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成31年3月29日
	変更工期	平成30年10月26日	～	平成31年5月31日
	変更理由	京都府施工の府道私市大江線道路改良工事の工程に遅れが生じたため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			