

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001962	業種区分	建設工事
業種	水道施設	詳細業種	
工事番号及び工事名	水道工第503号 末配水池 配管更新工事		
工事場所	福知山市 夜久野町末 地内		
工事期間	自 平成30年7月12日 ～ 至 平成30年10月12日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年7月9日 13時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	配水管布設工 PEPφ75 L=26.9m (25.3) PEPφ150 L=10.9m フェンス設置工 L=36.7m (－)  <b>最高予定価格 2,875 千円 (税抜) 最低制限価格 2,518 千円 (税抜)</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社飯尾設備	2,533,000					落札
2	杉本工業	2,730,000					－
3	株式会社西本	2,550,000					－
4	福知山設備工業株式会社						辞退
5	松崎建設株式会社						辞退
6	株式会社ミノベ						辞退
7	渡辺建設株式会社	2,875,000					－
8							－
9							－
10							－

水道工第503号 末配水池 配管更新工事

契約の相手	名 称	株式会社飯尾設備
	住 所	福知山市夜久野町直見2187

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,735,640 円	最高予定価格(税込)	3,105,000 円
		最低制限価格(税込)	2,719,440 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「水道施設」のB・C等級に登録された者のうち、地域性、社会貢献性を考慮し、更に水道配水用ポリエチレン管工事における配水管技能者届出書が提出されている者から 7 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,145,880 円	変更契約日	平成30年9月20日
	変更工期	平成30年7月12日	～	平成30年11月12日
	変更理由	既設管の埋設位置が深かったことにより、掘削工等を変更する。また当該配水池のフェンスが老朽化し、機能を失っていることから、防犯性確保のため、フェンスを更新する。そして埋め戻しに使用する流用土が台風の影響で多量に水分を含み、乾燥に時間を要するため、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			