

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002223	業種区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第4号 法川排水区 本堀1号雨水排水路改修工事		
工事場所	福知山市 本堀ほか 地内		
工事期間	自 平成30年9月21日 ~ 至 平成31年3月26日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年9月14日 14時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	U型水路工 L=120.3m ボックスカルバート工 L=52.8m 土留工 N=一式 附帯工 N=一式 最高予定価格 92,358千円（税抜） 最低制限価格 82,144千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	株式会社芦田産業	86,156,000					—
2	株式会社門野組	—					辞退
3	河守工業株式会社	—					辞退
4	セイリョウ建設株式会社	83,988,000					—
5	株式会社高尾組	—					辞退
6	株式会社高見組	82,457,000					—
7	大栄工業株式会社	84,741,000					—
8	大立工業株式会社	—					辞退
9	西田工業株式会社	—					辞退
10	株式会社能見土建	—					辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社富士興業	85,979,000					—
12	前田工業株式会社	82,178,000					落札
13	森下建設株式会社	—					辞退
14	株式会社ヨネダ	82,932,000					—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第4号 法川排水区 本堀1号雨水排水路改修工事

契約の相手	名称	前田工業株式会社
	住所	福知山市字岩井小字大津江85番地の20

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	88,752,240 円	最高予定価格 (税込)	99,746,640 円
		最低制限価格 (税込)	88,715,520 円

条件付一般競争入札	当該資格	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。
	参加させなかった者、その理由	なし
指名競争入札における指名理由		
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	3,732,480 円	変更契約日	平成31年3月25日
	変更工期	平成30年9月21日	～	平成31年4月26日
	変更理由	警察協議及び地元調整や交通状況等により、交通誘導員の人数を変更する。立木が支障となったため、伐採処分を追加する。地権者との調整により植生工を追加する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			