

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002543	業種区分	建設工事
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種	
工事番号及び工事名	下水工第11号 福知山終末処理場 覆蓋固定金具取付工事		
工事場所	福知山市 上荒河 地内		
工事期間	自 平成30年11月15日 ～ 至 平成31年2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成30年11月12日 11時00分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	初沈覆蓋固定金具取付 N=120か所 曝気槽覆蓋固定金具取付 N=416か所 終沈覆蓋固定金具取付 N=80か所  <b>最高予定価格 5,599 千円（税抜） 最低制限価格 4,962 千円（税抜）</b>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格（円） （評価値）	2回目 入札価格（円） （評価値）	3回目 入札価格（円） （評価値）	4回目 入札価格（円） （評価値）	5回目 入札価格（円） （評価値）	備考
1	足立建機株式会社	-					辞退
2	株式会社門野組	-					辞退
3	株式会社かんと一す	4,980,000					落札
4	三丹開発株式会社	-					辞退
5	株式会社シービル	-					辞退
6	曾根電工株式会社	-					辞退
7	太陽工業株式会社	-					辞退
8	株式会社福知山クリーンセンター	5,271,000					-
9	株式会社福知山さく泉	-					辞退
10	前田工業株式会社	-					辞退

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	株式会社ミノベ	4,882,000					失格(最低制限価格未滿)
12							—
13							—
14							—
15							—
16							—
17							—
18							—
19							—
20							—
21							—
22							—
23							—
24							—
25							—
26							—
27							—
28							—
29							—
30							—

下水工第11号 福知山終末処理場 覆蓋固定金具取付工事

契約の相手	名 称	株式会社かんと一す
	住 所	福知山市字牧小字狭間228番地-27

契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,378,400 円	最高予定価格(税込)	6,046,920 円
		最低制限価格(税込)	5,358,960 円

条件付一般競争入札	当該資格	
	参加させなかった者、その理由	
指名競争入札における指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のA・B等級に登録された市内に本社・本店を有する者のうち、地域性ほかにより 11 者選定した。	
随意契約の相手方の選定理由		

第1回変更契約	変更額	1,270,080 円	変更契約日	平成30年12月28日
	変更工期	平成30年11月15日	～	平成31年3月20日
	変更理由	既設初沈覆蓋固定金具の不良個所が多数見つかったため、1・2池を合わせて改修する。それに伴い工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			