

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002850	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第35号 大呂自然休養村センター災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成31年 2月 1日 ~ 至 平成31年 3月15日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 1月29日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=246m 法面工 A=20m ² 暗渠排水工 L=28m 舗装工 A=112m ² 予定価格：5,432千円（税抜） 最低制限価格：4,697千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう						辞退
3	株式会社猪野工務店						辞退
4	株式会社梅田組	5,140,000					落札
5	株式会社門野組						辞退
6	岸下建設株式会社						辞退
7	株式会社西部建設						辞退
8	中小路建設株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	5,432,000					-
10	渡辺建設株式会社						辞退

農政第35号 大呂自然休養村センター災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花239		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,551,200 円	最高予定価格 (税込み)	5,866,560 円	
		最低制限価格 (税込み)	5,072,760 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年2月27日
	変更工期	平成31年2月1日		～ 平成31年3月31日
	変更理由	現場内処分地について、詳細箇所の協議を指定管理者と行うにあたり期間を要したことから、工期を平成31年3月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月1日		～ 平成31年4月30日
	変更理由	復旧内容や今後の維持管理方法等について地元との協議に期間を要したため、工期を平成31年4月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	111,240 円	変更契約日	平成31年4月8日
	変更工期	～		
	変更理由	現場精査により、残土の運搬車両をダンプトラックから不整地運搬車に変更する。 また、暗渠排水工において、既設ヒューム管が掘削作業の支障となるためヒューム管を一時撤去・再設置する。		