

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002933	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	生環第704号 石本地区被災家屋撤去工事		
工事場所	福知山市 石本 地内		
工事期間	自 平成31年 2月 6日 ~ 至 平成31年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 2月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 石本地区被災家屋撤去工事 1式 上記に伴う設備解体、土砂混じりがれき撤去工事とも  予定価格：19,856千円（税抜） 最低制限価格：17,498千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	17,528,000					落札
2	株式会社柏原工務店						辞退
3	株式会社門野組						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社	17,548,000					-
6	株式会社高見組	17,730,000					-
7	大栄工業株式会社						辞退
8	西田工業株式会社						辞退
9	株式会社ヨネダ						辞退
10							

生環第704号 石本地区被災家屋撤去工事

契約の相手	名 称	株式会社今井工務店		
	住 所	福知山市字天田小字西長戸118番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	18,930,240 円	最高予定価格 (税込み)	21,444,480 円	
		最低制限価格 (税込み)	18,897,840 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のA1等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年3月31日
	変更工期	平成31年2月6日 ~		平成31年5月31日
	変更理由	施工に伴う適正工期を確保するため、工期を平成31年3月31日から平成31年5月31日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	平成31年5月27日
	変更工期	平成31年2月6日 ~		平成31年6月14日
	変更理由	現場精査により、埋戻し購入土を取り止め、交通誘導員を120人から20人に減員する。撤去工事に伴い倒壊の危険がある附属棟(1棟)の上屋解体を増工する。撤去箇所の安全確保の為、土嚢設置(196袋)を増工する。以上の増工に伴い、工期を令和元年5月31日から令和元年6月14日に延長する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		~	
	変更理由			