

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003256	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第58号 荒木地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 荒木 ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 3月28日 ~ 至 平成31年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 3月25日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【荒木44(田)】全10工区 排土工 V=277m3 植生工 A=128m2 【荒木532(水路)】全3工区 植生工 A=31m2 張コンクリート V=4.8m3 【荒木533(水路)】全4工区 水路工 L=35.5m 植生工 A=61m2 【森垣534(水路)】水路工 L=22.8m 張コンクリート V=4.6m3 予定価格：6,661千円(税抜) 最低制限価格：5,823千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岩田建設株式会社						辞退
2	株式会社畿北スキル						辞退
3	桑原建設株式会社						辞退
4	広成建設株式会社	5,769,000					失格(最低制限価格未)
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	南陵工業株式会社						辞退
8	有限会社ヒカワ	6,580,000					落札
9	株式会社細見組						辞退
10	吉村工業株式会社	6,660,000					-

農政第58号 荒木地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7, 106, 400 円	最高予定価格 (税込み)	7, 193, 880 円	
		最低制限価格 (税込み)	6, 288, 840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2, 182, 680 円	変更契約日	令和元年6月3日
	変更工期	～		
	変更理由	工事着手に伴う準備工(水替)の作業中に、本工事施工箇所対岸にある既設擁壁が水路内へ転倒した。本工事(河床張コンクリート)実施には転倒した擁壁を撤去し、新たなブロックの施工が必要であるため、既設擁壁の撤去及びブロックによる復旧を追加する。		
第2回変更契約	変更額	366, 020 円	変更契約日	令和元年10月1日
	変更工期	～		
	変更理由	【荒木44(田)】 ■排土工の土砂からコンクリート殻等が発生したため処分をおこなう。【荒木532(水路)】 ■既設柵渠が再利用できないため処分し、新たにパネルを設置する。 ■現場精査により、ブロック積面積の変更する。 ■関係者との調整により工事用道路の設置のため敷鉄板を追加する。 ■消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			