

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001363	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第33号 林道童子線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 雲原 地内		
工事期間	自 令和元年 9月24日 ~ 至 令和 2年 1月17日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月20日 10時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L=19.0m 土工1式、補強土壁 A=77.4m ²		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社福環	2,410,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農振第33号 林道童子線災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社福環		
	住 所	福知山市字天田 8 4 8 - 2 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,602,800 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は、令和元年9月12日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は、平成30年7月5日から7日発生の集中豪雨により被災した林道施設の復旧を行うため、至急施工する必要がある。 したがって、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第 1 回変更契約	変更額	847,000 円	変更契約日	令和元年12月11日
	変更工期	～		
	変更理由	福知山市工事等設計変更事務取扱要領第5条第2号により変更を行う。補強土壁工において、埋戻材として使用する現場発生土が粘性土であり、転圧に適さないため、購入土での埋戻しに変更する。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			