

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001226	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第53号 修斉小学校バス乗降場整備工事		
工事場所	福知山市 半田 地内		
工事期間	自 令和元年10月 3日 ~ 至 令和 2年 1月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 9月30日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：修斉小学校バス乗降場整備工事 土工 一式、アスファルト舗装276㎡、付帯工 一式 予定価格：2,969千円（税抜） 最低制限価格：2,556千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社						辞退
2	三丹開発株式会社						辞退
3	株式会社シービル	2,580,000					-
4	世紀建設株式会社						辞退
5	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	2,565,000					落札
6	前田工業株式会社						辞退
7	株式会社ミノベ	2,590,000					-
8	森下建設株式会社						辞退
9	吉村工業株式会社	2,820,000					-
10							

教総第53号 修斉小学校バス乗降場整備工事

契約の相手	名 称	ヒガシ・エンタープライズ株式会社		
	住 所	福知山市問屋町20番地の14		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,821,500 円	最高予定価格 (税込み)	3,265,900 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,811,600 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	8,800円	変更契約日	令和2年1月27日
	変更工期	令和元年10月3日		～ 令和2年2月20日
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査により、側溝蓋の設置不良を改善するため、側溝の補修を行う。また、舗装工の施工数量の変更を行う。 ・学校との調整に日数を要したため、工期を令和2年1月31日から令和2年2月20日に延期する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期			～
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期			～
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期			～
	変更理由			