

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号 | 000001246 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農振第64号 林道額田大油子線法面改良(その2)工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 夜久野町大油子 地内 | | |
| 工事期間 | 日数 140(工期末：令和2年3月10日) | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 令和元年10月23日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事内容 施工延長L=25.0m 土工N=1式、法面保護工(植生基材吹付) A=847.6㎡ 予定価格：9,276千円(税抜) 最低制限価格：8,448千円(税抜) | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|-------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | 株式会社石田創建 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 栄真工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社衣川組 | 8,449,000 | | | | | 落札(くじにより決定) |
| 4 | 有限会社グリーン工業 | | | | | | 辞退 |
| 5 | グリーンテック合同会社 | 8,449,000 | | | | | - |
| 6 | 公正産業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 有限会社高石建設 | 8,450,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社高尾組 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 福井土木株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 10 | 松崎建設株式会社 | 8,452,000 | | | | | - |

農振第64号 林道額田大油子線法面改良(その2)工事

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社衣川組 | | |
| | 住 所 | 福知山市夜久野町末 7 1 8 - 1 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 9, 293, 900 円 | 最高予定価格 (税込み) | 10, 698, 600 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 9, 292, 800 円 | |
| (条件付一般競争 入札の場合) | 当該資格 (入札参加 条件) | | | |
| | 参加させなかつ た者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者(市内本社・本店)から11者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 2, 504, 700 円 | 変更契約日 | 令和2年2月21日 |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | 現地精査の結果、隣接する法面に新たな風化・亀裂を確認したため、法面保護面積を変更する。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ～ | | |
| | 変更理由 | | | |