

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000001382	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農振第54号 波江地区治山工事		
工事場所	福知山市 波江 地内		
工事期間	日数 170（工期末：令和2年3月30日）		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年10月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 A工区 簡易吹付法砕工A=455.6m2、植生基材吹付工A=702.8m2、客土吹付工A=176.8m2 森林整備A=0.23ha B工区 簡易吹付法砕工A=379.9m2 予定価格：39,106千円（税抜） 最低制限価格：34,578千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社いとう	36,500,000					落札
3	岩田建設株式会社						辞退
4	加藤建設株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6							
7							
8							
9							
10							

農振第54号 波江地区治山工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	40,150,000 円	最高予定価格 (税込み)	43,016,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	38,035,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	3,329,700 円	変更契約日	令和2年3月11日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・設計照査の結果、土工断面を変更する。併せて土工数量及び残土処分量を変更する。 ・現場精査の結果、工事支障木の伐採処分量及び法面工(簡易法枠工、植生基材吹付工)の面積を変更する。 ・現場精査の結果、湧水確認箇所について、湧水処理として暗渠排水管及びふとんかごの設置を追加する。 ・法面掘削作業に伴う家屋への影響を考慮し、大型土のうの設置数量を変更する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			