

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003523	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第46号 小倉地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町小倉ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 4日 ~ 至 平成31年11月 6日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 1日 9時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【小倉501】植生工 A=29m2, ブロック積工 A=28m2 【羽白1】 ブロック積工 A=9m2 【羽白2】 植生工 A=38m2, ふいとん篋工(2段積) L=11m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	夜久野土木企業組合	5,000,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第46号小倉地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	夜久野土木企業組合		
	住 所	福知山市夜久野町板生 2 6 9 7 - 2		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	5,400,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	本工事は平成30年7月5日から7日発生集中豪雨により被災した農業用施設の復旧を行うものである。指名競争入札に付した（平成31年3月26日開札）が、応札者が1者となり不調となった。市民生活に支障を及ぼしており、また二次災害も懸念されることから早期に復旧する必要があるため唯一有効な応札した夜久野土木企業組合と随意契約する。			
第1回変更契約	変更額	100,000 円	変更契約日	令和元年9月17日
	変更工期	平成31年4月4日	～	令和元年12月13日
	変更理由	羽白2(田)、小倉501(排水路)工事用道路設置に伴う調整に時間を要したため、完成期日を令和元年11月6日から令和元年12月13日に変更する。■消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			