

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003202	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第59号 報恩寺地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 報恩寺ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 4日 ~ 至 平成31年 8月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【報恩寺50(田)】全3工区 排土工V=650m3【報恩寺542(水路)】全2工区 排土工V=154m3 【報恩寺544(水路)】全11工区 排土工V=134m3【報恩寺545(水路)】全2工区 排土工 V=199 m3【報恩寺546(水路)】全2工区 排土工V=135m3【報恩寺543(道路)】ふとん竈工(2段)L=6m 【印内548(道路)ふとん竈工(3段)L=8m 舗装工A=30m2 予定価格：15,378千円(税抜) 最低制限価格：13,635千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	14,980,000					-
2	有限会社コークス	14,600,000					-
3	株式会社国栄建工	13,800,000					落札
4	株式会社山成建設	13,619,000					失格(最低制限価格未 満)
5	株式会社西部建設						辞退
6	セイリョウ建設株式会社						辞退
7	有限会社高石建設						辞退
8	株式会社竜城工務店						辞退
9	田淵建設株式会社						辞退
10	大栄工業株式会社						辞退

契約の相手	名 称	株式会社国栄建工		
	住 所	福知山市字前田 1 8 7 8 番地の 1 3 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	14,904,000 円	最高予定価格 (税込み)	16,608,240 円	
		最低制限価格 (税込み)	14,725,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,972,080円	変更契約日	令和元年8月19日
	変更工期	平成31年4月4日	～	令和元年9月30日
	変更理由	報恩寺542、544、546(水路):施工区間の用水路(暗渠)内の土砂堆積を確認したため、土砂撤去を追加する。報恩寺542、545(水路)、543(道路)、印内548(道路):排水路の土砂撤去後、柵渠等水路製品の被災を確認したため、水路の復旧を追加する。報恩寺50(田):京都府中丹西保健所の指導により、土壌調査箇所を一箇所追加する。工事施工に伴う関係機関の協議に時間を要したため工期を8月30日までを9月30日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			