

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003326	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第168号 川北荒木線(川北橋)右岸仮設道路設置及び築堤工事		
工事場所	福知山市 川北 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 9日 ~ 至 平成31年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 築堤盛土 V=6,500m3 築堤法面整形 A=1.660m2 仮設道路盛土 V=4,500m3 予定価格：41,918千円（税抜） 最低制限価格：37,014千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	36,725,000					失格（最低制限価格未 満）
2	岩田建設株式会社	37,022,000					落札
3	加藤建設株式会社						辞退
4	株式会社門野組	36,762,000					失格（最低制限価格未 満）
5	株式会社衣川組						辞退
6	公正産業株式会社	36,925,000					失格（最低制限価格未 満）
7	河守工業株式会社						辞退
8	三丹開発株式会社						辞退
9	城谷建設株式会社	37,596,000					-
10	世紀建設株式会社	37,022,000					-

道河第168号 川北荒木線（川北橋）右岸仮設道路設置及び築堤工事

契約の相手	名 称	岩田建設株式会社		
	住 所	福知山市字堀1657番地の3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	39,983,760 円	最高予定価格 (税込み)	45,271,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	39,975,120 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法（昭和24年法律第100号）第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。</p> <p>(3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,002,840 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 河川管理者との協議により、出水期対応として築堤箇所的大型土のう設置・撤去及び川北荒木線の大型土のう設置を追加する。 現場精査の結果、築堤の数量を変更する。 現場精査の結果、安全確保のため仮設道路の転落防止柵設置を追加する。 関係機関との調整により、築堤盛土施工時のタイヤ洗浄機賃料を追加する。 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			