

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003251	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第52号 井田地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夜久野町井田ほか 地内		
工事期間	日数 210		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 2日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【井田7(田)】全7工区 排土工 V=855m3 基盤復旧工 V=35m3 【井田506(道路)】盛土工 V=51m3 植生工 A=36m2 【井田507(水路)】盛土工 V=35m3 水路工 L=29.7m 【今西中5(田)】全4工区 畦畔復旧工 L=39m 排土工 V=289m3 【今西中6(田)】全9工区 排土工 V=452m3 表土復旧工 V=88m3 【今西中504(水路)】植生工 A=22m2 水路工 L=14.7m 予定価格：21,469千円（税抜） 最低制限価格：19,013千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	21,300,000					-
2	株式会社門野組						辞退
3	岸下建設株式会社	19,058,000					落札
4	公正産業株式会社						辞退
5	株式会社西部建設						辞退
6	株式会社高尾組	21,000,000					-
7	大永産業株式会社						辞退
8	株式会社テクノ創建						辞退
9							
10							

農政第52号 井田地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	岸下建設株式会社		
	住 所	福知山市字立原98番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	21,068,640 円	最高予定価格 (税込み)	23,186,520 円	
		最低制限価格 (税込み)	20,534,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,503,160円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期		～	
	変更理由	<p>【井田7(田)】 ■現場精査の結果、計画田面高を変更する。 ■作業の効率化を図るため、運搬機種の変更をする。 ■土砂搬出用ダンプトラックの国道への出入り口において安全確保のため、交通誘導員を配置する。 ■京都府中丹西保健所の指導により、土壌調査箇所を3箇所追加する消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。平成31年3月労務単価特例措置により変更する。</p>		
第2回変更契約	変更額	873,400 円	変更契約日	令和元年11月11日
	変更工期		～	
	変更理由	<p>【今西中5・6(田)】 ■府河川工事との調整により、畦畔復旧等数量の変更及び基盤盛土を追加する。 【今西中504(水路)】 ■現場精査の結果、水路等の数量を変更及び残土処分と土壌調査を廃工とする。 【今西中5・6(田)】 ■現場精査の結果、排土面積の変更及び耕土復旧を追加する。 ■進入路のトラフィカビリティーの確保のため、敷鉄板を追加する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			