

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003267	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第53号 猪野々地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 猪野々ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月 8日 ~ 至 平成31年 9月13日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 3日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【猪野々11(田)】全2工区 ふとん竈(2段積)L=41m【田和22(田)】全7工区 排土工 V=343m3 【猪野々519(水路)】BF-250据付 L=22.2m 暗渠排水菅据付 L=20m 分水榭設置 N=4箇所 【野笹520(水路)】ふとん竈(平積) L=9m ふとん竈(階段積) L=14m BF-1000据付 L=8m 階段落差溝 L=4.5m 予定価格：12,063千円（税抜） 最低制限価格：10,517千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	栄真工業株式会社						辞退
3	株式会社北山組						辞退
4	北山建設株式会社						辞退
5	有限会社広大工業						辞退
6	株式会社高見組						辞退
7	株式会社拓一工業						辞退
8	株式会社西本						辞退
9	有限会社福環						辞退
10	有限会社藤本工業						辞退



農政第53号 猪野々地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社丸協		
	住 所	福知山市字上小田 1 3 9 7		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,246,120 円	最高予定価格 (税込み)	13,028,040 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,358,360 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-1,599,480 円	変更契約日	令和元年8月26日
	変更工期	平成31年4月8日	～	令和元年9月30日
	変更理由	【猪野々11】1工区の工事用道路の経路変更により、1、2工区の敷鉄板数量を変更する。現場精査により法面工の数量を変更する。【田和22】耕作者による自力復旧のため、4工区を廃工とする。【猪野々519】水路施工位置が変更となったため、精査により水路延長を変更する。【野笹520】工事用道路設置にかかる調整に日数を要したため、工期を令和元年9月30日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			