

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003250	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第54号 下佐々木地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 下佐々木ほか 地内		
工事期間	日数 210		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 5日 11時0分 入札室（旧本館1階）	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【下佐々木512(水路)】全10工区 埋戻工 V=202.6m3 水路工 L=37.6m 植生工 A=114m2 ブロック積工 A=136m2 【下佐々木14(田)】全3工区 排土工 V=155m3 【中佐々木511(水路)】全5工区 ブロック積工 A=89m2 【中佐々木13(田)】ブロック積工 A=36m2 植生工 A=39m2 【上佐々木509(水路)】全2工区 ブロック積工 A=10m2 【上佐々木510(水路)】全2工区 ブロック積工 A=26m2 ふとん竈工 L=8m 予定価格：33,270千円（税抜） 最低制限価格：29,490千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	大永産業株式会社	32,500,000					-
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
7	メイコー建設株式会社						辞退
8	渡辺建設株式会社	31,600,000					落札
9							
10							

農政第54号 下佐々木地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	34,128,000 円	最高予定価格 (税込み)	35,931,600 円	
		最低制限価格 (税込み)	31,849,200 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,024,700円	変更契約日	令和元年9月18日
	変更工期	令和元年5月7日	～	令和2年2月26日
	変更理由	・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。・【下佐々木512(水路)】他工事との調整に伴い工事着手できないため、工期を令和元年12月6日までに令和2年2月26日までに変更する。		
第2回変更契約	変更額	-2,542,100 円	変更契約日	令和2年2月26日
	変更工期		～	
	変更理由	【下佐々木512(水路)】〈8～10工区〉現場精査及び施工に伴う関係者との立会の結果、土工範囲を変更する必要が生じたため、土量等の数量を変更する。〈7工区〉現場精査により、水路製品が健全であることを確認したため水路復旧工及び復旧に係る土工を廃工とする。施工に伴う関係者との現地立会等の調整に日数を要したため、完成期限を令和2年2月26日までに令和2年3月31日までに変更する。【中佐々木511(水路)】〈5工区〉現場精査により、護岸が崩壊しているため、ブロック積工を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			