

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003528	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第55号 日尾地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 日尾ほか 地内		
工事期間	日数 210		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月 8日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容【日尾517(水路)】全4工区 ブロック積工 A=89m2 【日尾20(田)】全4工区 排土工 V=653m3 【一ノ宮15(田)】ふとん竈工 L=12m 【一ノ宮16(田)】ブロック積A=33m2 【一ノ宮17(田)】排土工 V=176m3 【一ノ宮18(田)】畦畔復旧工 L=72m 【一ノ宮19(田)】全2工区 排土工 V=449m3 【一ノ宮514(水路)】全7工区 排土工 V=72m3 【一ノ宮515(道路)】排土工 V=484m3 【常願寺21(畑)】排土工 V=280m3 【常願寺516(水路)】全2工区 排土工 V=92m3 予定価格：25,747千円(税抜) 最低制限価格：22,844千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社門野組						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	株式会社西部建設						辞退
5	大永産業株式会社						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
7	メイコー建設株式会社	25,740,000					-
8	渡辺建設株式会社	24,200,000					落札
9							
10							

農政第55号 日尾地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	26,136,000 円	最高予定価格 (税込み)	27,806,760 円	
		最低制限価格 (税込み)	24,671,520 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	839,300円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期	令和1年5月8日	～	令和2年3月13日
	変更理由	<p>・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。・【日尾517(水路)】【一ノ宮18(田)】他工事との調整に伴い工事着手できないため、工期を令和元年12月6日までを令和2年3月13日までに変更する。</p>		
第2回変更契約	変更額	-105,600 円	変更契約日	令和2年3月2日
	変更工期	令和元年5月8日	～	令和2年3月27日
	変更理由	<p>【一ノ宮18(田)】河川管理者との協議により、表土復旧及び畦畔復旧は河川管理者が行うため廃工とする。また他工区からの盛土材を搬入するため工事用道路を設置する必要があるため敷鉄板を追加する。【日尾517(水路)】(1工区、4工区)床掘時、岩が出現したため、岩掘削を追加する。また現場精査により工事用道路を設置する必要があるため敷鉄板を追加する。他工事との調整により、工期を令和2年3月13日までを令和2年3月27日までに変更する。</p>		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			