

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|------|------|
| 案件番号 | 0000003276 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農政第61号 小原田地区ほか災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市 大江町小原田ほか 地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成31年 4月15日 ~ 至 平成31年11月22日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成31年 4月10日 11時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>工事内容 【小原田47(田)】全2工区 排土工 V=1,060m3 植生工 A=53m2 盛土工 V=51m3 【蓼原48(畑)】全7工区 排土工 V=384m3 【常津49(田)】植生工 A=15m2 ふいとん籠工 L=18m 【常津538(ため池)】排土工 V=163m3 【西部539(水路)】ブロック積工 A=32m2</p> <p>予定価格：14,640千円（税抜） 最低制限価格：12,993千円（税抜）</p> | | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 共立工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 有限会社グリーン工業 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 河守工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 城谷建設株式会社 | 14,640,000円 | | | | | - |
| 5 | 杉本工業 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 創生建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 曾根電工株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 8 | タキノデンキ株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 株式会社テクノ創建 | 14,200,000円 | | | | | 落札 |
| 10 | 南陵工業株式会社 | | | | | | 辞退 |

農政第61号 小原田地区ほか災害復旧工事

| | | | | |
|-------------------------|--|--|--------------|------------|
| 契約の相手 | 名 称 | 株式会社テクノ創建 | | |
| | 住 所 | 福知山市字長田 2 7 5 6 番地の 3 | | |
| 契約金額 (消費税及び地方消費税を含む) | 15,336,000 円 | 最高予定価格 (税込み) | 15,811,200 円 | |
| | | 最低制限価格 (税込み) | 14,032,440 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格 (入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」の A1・A・B 等級に登録された者（市内本社・本店）から 15 者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第 1 回変更契約 | 変更額 | 431,400 円 | 変更契約日 | 令和元年9月17日 |
| | 変更工期 | 平成31年4月15日 | ～ | 令和元年12月20日 |
| | 変更理由 | 地元調整に時間を要しているため、完成期限を令和元年11月22日から令和元年12月20日に変更する。消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 | | |
| 第 2 回変更契約 | 変更額 | 281,600円 | 変更契約日 | 令和元年11月15日 |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | 小原田47 現地精査により植生工面積を変更する。 蓼原48 1～3工区関係者との協議により、排土について部分控除するため排土量を変更する。 常津538 現地精査により倒木処分量を変更する。現地調査の結果、土質変更に伴い処分単価を変更する。 蓼原48小災害耕土の流出を確認したため客土を追加する。 | | |
| 第 3 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |
| 第 4 回変更契約 | 変更額 | | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | | ～ | |
| | 変更理由 | | | |