

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003428	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第145号 野花夷線ほか3河川3路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 夷ほか 地内		
工事期間	自 平成31年4月26日 ~ 令和元年10月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月15日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：野花夷線L=30.0m,ブロック積83m ² 平石川L=18.7m,ブロック積A=40m ² 瘤木長尾線L=14.8m,ブロック積A=30m ² 奥谷線L=7.3m,ブロック積A=15m ² 細谷川L=10.5m,ブロック積A=19m ² 大呂8号線L=19.0m,ブロック積A=69m ² 見安川L=7.4m,ブロック積A=27m ² 瘤木長尾線(単費)L=5.8m,ブロック積A=9m ²		
	予定価格 27,242千円(税抜) 最低制限価格 23,823千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組	26,999,000					落札
3	株式会社門野組						辞退
4	公正産業株式会社						辞退
5	河守工業株式会社						辞退
6	株式会社西部建設						辞退
7	大永産業株式会社	27,100,000					-
8	株式会社テクノ創建						辞退
9	ヒガン・エンタープライズ株式会社						辞退
10							

道河第145号 野花夷線ほか3河川3路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社梅田組		
	住 所	福知山市字野花239		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	29,158,920 円	最高予定価格 (税込み)	29,421,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	25,728,840 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	<p>(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。</p> <p>(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。</p>		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	6,019,080 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 ・消費税法改正に伴う適用税率の変更分の増額を行う。 ・野花夷線は、地山が緩く施工中に法面崩壊が生じたため、復旧範囲を追加する。 ・平石川は、施工範囲内に崩落箇所が存在するため、ブロック積みについて追加する。 ・大呂8号線は、施工範囲内に崩落箇所が存在するため、張Con、石積み等を追加する。 ・瘤木長尾線は、施工範囲内に舗装の洗堀が存在するため、舗装について追加する。 		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			