

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003361	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第150号 森垣川ほか1河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市 森垣ほか 地内		
工事期間	自 平成31年 4月19日 ~ 至 平成31年 9月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月16日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：森垣川 L=306.5m 河川浚渫 V=740m3 森垣川 L=11.6m ブロック積 A=34m2 室川 L=7.8m ブロック積 A=18m2 予定価格 14,287千円（税抜） 最低制限価格 12,478千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業						辞退
2	岩田建設株式会社						辞退
3	株式会社畿北スキル						辞退
4	桑原建設株式会社						辞退
5	世紀建設株式会社						辞退
6	株式会社達川組						辞退
7	大永産業株式会社						辞退
8	南陵工業株式会社						辞退
9	有限会社ヒカワ	14,000,000					落札
10	株式会社細見組	14,287,000					-

道河第150号 森垣川ほか1河川災害復旧工事

契約の相手	名 称	有限会社 ヒカワ		
	住 所	福知山市字堀 1 7 1 4 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	15,120,000 円	最高予定価格 (税込み)	15,429,960 円	
		最低制限価格 (税込み)	13,476,240 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他及び回数調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から15者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,147,900 円	変更契約日	令和元年9月13日
	変更工期	～ 令和元年11月29日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・室川(4003)について、施工に支障となる構造物撤去を追加する。 ・森垣川(4009)について、水路製品の破損を確認したため、復旧を追加する。 ・森垣川(4009)について、堆積土砂の中に伐木等を確認したため、撤去処分を追加する。 ・森垣川(4146)について、工事用道路設置にかかる協議に日数を要したため、工期を 令和元年9月30日から令和元年11月29日まで延期する。 ・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	387,200 円	変更契約日	令和元年10月24日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・森垣川(4146)について、既存大型土のう内の土砂が流用に適さない土質であったため全量処分とし、不足分を購入土へ変更する。 ・森垣川(4146)について、工事用道路の路肩が降雨等により崩壊したため、路肩の復旧を追加する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			