

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003438	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第162号 新宮川ほか1路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 新宮 地内		
工事期間	自 令和元年5月7日 ~ 至 令和元年11月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月19日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 新宮川(1) L=8.5m ブロック積A=17m ² 新宮川(2) L=14.2m ブロック積A=33m ² 新宮川(3) L=86.0m ブロック積A=187m ² 新宮川(4) L=32.1m ブロック積A=68m ² 新宮川(5) L=8.0m ブロック積A=18m ² 新宮川(6) L=70.8m ブロック積A=274m ² 日尾新宮線 L=10.0m ブロック積A=39m ² 予定価格 50,199千円(税抜) 最低制限価格 44,213千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	公正産業株式会社						辞退
2	森下建設株式会社						辞退
3	渡辺建設株式会社	49,195,000					落札
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

道河第162号 新宮川ほか1路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	渡辺建設株式会社		
	住 所	福知山市字常願寺 8 8 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	53,130,600 円	最高予定価格 (税込み)	54,214,920 円	
		最低制限価格 (税込み)	47,750,040 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,379,900 円	変更契約日	令和元年9月24日
	変更工期	～ 令和2年3月6日		
	変更理由	・平成31年3月改定の労務単価を適用する。 ・消費税法改正に伴い適用税率を変更する。 ・工事用仮設道路の設置に関する地権者等との協議により施工期間の調整が必要となったため、完成期限を延期する。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年3月6日
	変更工期	～ 令和2年8月31日		
	変更理由	(査定番号3156) 施工に支障となる水道施設の移設工事(水道課発注)に伴う工程調整に期間を要した。 (査定番号3158) 今回の復旧箇所における既存施設の機能維持等について、関係者との調整に期間を要している。 以上のことから、完成期限を令和2年3月6日から令和2年8月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			