

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000302	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第60号 天田内地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町天田内ほか 地内		
工事期間	日数 200		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 4月25日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【天田内46(田)】全31工区 排土工 V=4,464m ³ 植生工 A=31m ² 基盤復旧工 V=35m ³ 【天田内536(水路)】全2工区 水路工 L=132.8m 【二俣一45(田)】全4工区 排土工 V=484m ³ 表土復旧工 V=7m ³ 予定価格：31,939千円（税抜） 最低制限価格：28,670千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	29,980,000					落札
2	株式会社梅田組						辞退
3	大永産業株式会社						辞退
4	株式会社テクノ創建						辞退
5	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	30,898,000					-
6	株式会社BLUE WORLD						辞退
7	メイコー建設株式会社	31,800,000					-
8	株式会社油利総合設備	30,980,000					-
9							
10							

農政第60号 天田内地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社赤井土木		
	住 所	福知山市字立原 8-4		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	32,378,400 円	最高予定価格 (税込み)	34,494,120 円	
		最低制限価格 (税込み)	30,963,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等級又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)の基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	2,087,900 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期		～	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。 平成31年3月労務単価特例措置により変更する。 【天田内46(田)】現場精査により、隣接する農地の堆積土砂撤去を追加する。また、関係機関との協議により土壌調査数を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	3,220,800 円	変更契約日	令和元年12月9日
	変更工期	令和元年5月8日	～	令和2年1月31日
	変更理由	【天田内46(田)】・大型車両の進入が困難な工区があるため、小型車両による13工区への集積運搬を追加する。 ・残土処分先との協議による、搬出残土の土質区分変更により、残土処分費を変更する。 【天田内536(水路)小災】 ・水路の埋塞土砂撤去後、水路の破損を確認したため、水路復旧を追加する。増工により、工期を令和2年1月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			