

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003442	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第139号 六日川ほか1河川3路線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄ほか 地内		
工事期間	自 令和元年5月21日 ~ 至 令和元年11月29日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成31年 5月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容：六日川(1)L=14.1mブロック積A=40m ² 、六日川(2)L=163.3mブロック積A=60m ² 、 小原田川L=46.1mブロック積A=78m ² 、六日線L=9.9mブロック積A=41m ² 、 河西金山線L=5.4mブロック積A=25m ² 、 小原田公庄停車場線L=17.0mブロック積A=47m ²		
	予定価格 27,926千円（税抜） 最低制限価格 24,477千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社梅田組						辞退
3	公正産業株式会社						辞退
4	河守工業株式会社						辞退
5	大永産業株式会社						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社						辞退
7	株式会社BLUE WORLD						辞退
8	メイコー建設株式会社						辞退
9	株式会社油利総合設備	27,787,000					落札
10							

道河第139号 六日川ほか1河川3路線災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社 油利総合設備		
	住 所	福知山市土師宮町1丁目179-5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	30,009,960 円	最高予定価格 (税込み)	30,160,080 円	
		最低制限価格 (税込み)	26,435,160 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)	(1) 平成30年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「土木一式」のA1等又はA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)に定める基準を満たす技術者を当該工事に配置できること。ただし、契約日から工事開始日までの期間は、技術者及び現場代理人の配置を要しないこととする。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	577,740 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 消費税法改正に伴い適用税率の変更を行う。 4141:現場精査等により盛土数量を変更する。 		
第2回変更契約	変更額	222,200 円	変更契約日	令和元年11月8日
	変更工期	～		
	変更理由	4104:現場精査によりアスファルト舗装面積を変更する。 4106:現場精査によりアスファルトアスカーブ延長及びブロック積面積を変更する。		
第3回変更契約	変更額	-167,200 円	変更契約日	令和元年11月25日
	変更工期	～ 令和元年12月20日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 工事用道路設置に伴う調整に時間を要したため工期を令和元年12月20日に延期する。 六日川4141:現場精査によりブロック積面積および浚渫土量を変更する。 河西金山線4105:現場精査によりブロック積面積を変更する。 		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			