

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000102	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第178号 広小路本町線道路改良（その3）工事		
工事場所	福知山市 長町ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 5月20日 ~ 至 令和元年12月27日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 5月15日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 施工延長 L = 531.5m 特殊ブロック舗装 A=2,350m ² 地先境界ブロック L=531m 植栽 N=24本 予定価格 95,168千円（税抜） 最低制限価格 84,560千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組	84,985,000					-
2	公正産業株式会社	85,081,000					-
3	セイリョウ建設株式会社	84,555,000					失格 (最低制限価格未滿)
4	大立工業株式会社	88,000,000					-
5	西田工業株式会社	84,575,000					-
6	株式会社富士興業						辞退
7	前田工業株式会社	84,569,000					落札
8							
9							
10							

道河第178号 広小路本町線道路改良（その3）工事

契約の相手	名 称	前田工業株式会社		
	住 所	福知山市字岩井小字大津江85番地の20		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	91,334,520 円	最高予定価格 (税込み)	102,781,440 円	
		最低制限価格 (税込み)	91,324,800 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 平成31年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「舗装」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社又は本店を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、 その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-180,820 円	変更契約日	令和元年9月30日
	変更工期	～		
	変更理由	・試掘の結果、電線管等が支障となる為、雨水排水の接続先を下水本管から公共汚水桝へ 変更を行う。それに伴う土工の減工を行う。 ・維持管理性を考慮し、雨水桝の仕様を変更する。 ・消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	-2,530,000 円	変更契約日	令和元年12月16日
	変更工期	～		
	変更理由	・現場精査により舗装面積、排水構造物、地先境界ブロック、土間、交通誘導警備員、構造物撤去数量の変更を行う。 ・現場精査の結果、既存道路付属施設の調整工等の数量変更を行う。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			