

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000300	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第2号「e-ふくちやま」事業伝送路撤去工事（第2工区）		
工事場所	福知山市 夜久野町全域ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 6月13日 ~ 至 令和 2年 2月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 6月10日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>【工事概要】                      夜久野町全域、旧福知山地域の一部を除く全域に係る伝送路撤去                      撤去延長 光ファイバケーブル 285,037m 装柱撤去箇所 7,467箇所                      接続撤去 939箇所 自営柱撤去 93本 埋設管路撤去 4箇所</p> <p>予定価格：58,033千円（税抜） 最低制限価格：51,309千円（税抜）</p>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	54,380,000					-
2	株式会社堀通信	54,200,000					落札
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

情報第2号 「e-ふくちやま」事業伝送路撤去工事（第2工区）

契約の相手	名 称	株式会社堀通信		
	住 所	福知山市字天田391番地の乙		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	58,536,000 円	最高予定価格 (税込み)	62,675,640 円	
		最低制限価格 (税込み)	55,413,720 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)	(1) 令和元年度福知山市建設工事指名競争入札等参加資格者名簿で「電気通信」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社若しくは本店、支社若しくは支店若しくは営業所を有するものであること。 (2) 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条の規定による特定建設業の許可を当該工事の工事区分について受けている者であること。 (3) 建設業法に定める基準を満たす監理技術者又は主任技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,309,500円	変更契約日	令和元年9月20日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。撤去区間に倒木があり、撤去工事の支障となるため倒木処理を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和2年2月10日
	変更工期	令和元年6月13日	～	令和2年3月16日
	変更理由	本工事で撤去する自営柱について、添架事業者が光ファイバケーブル敷設替を行った後に撤去する必要があるが、敷設ルートの設定及び調整に時間を要したため、工事完成期限を令和2年3月16日に延期する。		
第3回変更契約	変更額	1,635,700 円	変更契約日	令和2年2月27日
	変更工期	～		
	変更理由	伝送路周辺関係機関との協議により、停電作業に伴う作業員を追加する。現場調査により、ケーブル撤去に伴う、不用な設備の残置が判明したため撤去を行う。また、現場精査により光ファイバケーブル他各数量の変更を行う。		