

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000527	業務区分	建設工事
業種	舗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	道河第176号 広小路本町線道路改良（その4）工事		
工事場所	福知山市 長町ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 6月13日 ~ 至 令和元年11月29日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 6月10日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 アスファルト舗装 A=852m2 排水性舗装 A=141m2 区画線工 N=1式 照明工 N=1式 予定価格 12,529千円（税抜） 最低制限価格 10,829千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組						辞退
2	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
3	株式会社高見組						辞退
4	大栄工業株式会社	10,795,000					失格 (最低制限価格未満)
5	西田工業株式会社						辞退
6	ヒガシ・エンタープライズ株式会社	11,900,000					-
7	福井土木株式会社						辞退
8	株式会社富士興業						辞退
9	有限会社藤本工業						辞退
10	北陵興業株式会社						辞退

道河第176号 広小路本町線道路改良（その4）工事

契約の相手	名 称	水間工業株式会社		
	住 所	福知山市夕陽が丘74		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	12,164,040 円	最高予定価格 (税込み)	13,531,320 円	
		最低制限価格 (税込み)	11,695,320 円	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「舗装」のA・B等級に登録された者（市内本社・本店）から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,546,360 円	変更契約日	令和元年9月26日
	変更工期	～		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、舗装面積の変更を行う。併せて、舗装の取壊し処分量の変更を行う。 ・既設視覚障害者用誘導ブロックの設置状況が悪く通行に支障がある為、撤去再設置を行う。 ・数量変更及び増工に伴い交通誘導警備員の員数変更を行う。 ・消費税改正に伴う適用税率の変更を行う。 		
第2回変更契約	変更額	-658,900 円	変更契約日	令和元年11月25日
	変更工期	～ 令和元年12月13日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現場精査の結果、舗装面積の変更を行う。併せて舗装の取壊し処分量及び区画線工の変更を行う。 ・関係機関との協議により電源設備の仕様変更に伴う改造を行う。 ・電源設備改造に伴う製品の調達に期間を要するため、工期を令和1年11月29日から令和元年12月13日に変更する。 		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			