

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000730	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第36号 辻地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三和町 辻ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 7月10日 ~ 至 令和元年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月 5日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【辻58（田）】全1工区 盛土復旧工A=91m ² 、表土復旧工V=0.3m ³ 、ふとん竈工L=13m 【大身561（水路）】全1工区 ブロック積工A=8m ² 、BF250撤去・設置工L=8m 予定価格：3,157千円（税抜） 最低制限価格：2,727千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社アクセスフューチャー	3,145,000					-
2	株式会社石丸浄水センター						辞退
3	上田土建株式会社	2,770,000					落札
4	北山建設株式会社						辞退
5	大永産業株式会社	3,155,000					-
6	株式会社細見工業	3,100,000					-
7	三浦建設						辞退
8	三和建設工業株式会社						辞退
9							
10							

農政第36号 辻地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	上田土建株式会社		
	住 所	福知山市三和町菟原下 8 6 6		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	2,991,600 円		最高予定価格 (税込み)	3,409,560 円
			最低制限価格 (税込み)	2,945,160 円
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性ほかにより、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B・C等級に登録された者（市内本社・本店）から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	55,400 円	変更契約日	令和元年9月18日
	変更工期		～	
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額		変更契約日	令和元年10月24日
	変更工期	令和元年7月10日	～	令和元年11月29日
	変更理由	工事用道路設置に伴う調整に期間を要したため、工期を令和元年11月29日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	669,900円	変更契約日	令和元年11月26日
	変更工期	令和元年7月10日	～	令和元年12月27日
	変更理由	崩落法面において、湧水を確認したため暗渠排水工を追加する。また、盛土材として流用土を考えていたが、含水比が高いためセメント改良工を追加する。以上の増工により完成期限を令和元年11月29日から令和元年12月27日まで延期する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			