

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000850	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第68号 天座一区地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 天座一区ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 7月11日 ~ 至 令和 2年 1月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月 8日 15時0分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容【天座一区34（田）】全7工区 排土工 V=456m3【天座一区31（田）】全1工区 排土工 V=198m3【天座一区32（畑）】全1工区 ブロック積工 A=19m2【天座一区523（水 路）】全9工区 排土工 V=127.4m3【寺谷27（田）】全2工区 ブロック積工 A=28m2【寺 谷522（道路）】全1工区 ブロック積工 A=39m2【仏谷26（田）】全1工区ふとん箆工（3 段積） L=11m		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社いとう	15,699,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第68号 天座一区地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	株式会社いとう		
	住 所	福知山市字立原 10 番地		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,954,920 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は 令和元年6月26日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は前年度の7月豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧を行うため、至急施工する必要がある。 したがって、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第1回変更契約	変更額	313,980 円	変更契約日	令和元年9月13日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,931,600 円	変更契約日	令和元年11月18日
	変更工期	～		
	変更理由	【天座一区34(田)小災】現場精査により、隣接する農地の堆積土砂撤去を追加する。【天座一区523(水路)】現場精査により、植生工、水路工の数量を変更する。また、1工区の排土工において、排水路が想定より低い位置に設置されていたため、排土量を変更する。【天座一区523(水路)小災】現場精査により、隣接箇所のパネル復旧を追加する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			