

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000875	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第67号 坂浦地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 坂浦ほか 地内		
工事期間	自 令和元年 7月12日 ~ 至 令和元年12月23日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月 9日 13時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【坂浦28（田）】全4工区 排土工 V=117m3, 植生工 A=19m2, ブロック積工 A=34m2 【上野条30（田）】全1工区 植生工 A=130m2 【上野条525（道路）】全1工区 ブロック積工 A=12m2, 小口止工 V=1m3, 根継工 V=0.9m3 【下野条524（水路）】全1工区 排土工 V=256m3		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社	7,950,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

農政第67号 坂浦地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	足立建機株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和 1 2 番地の 4 3		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8,586,000 円	最高予定価格 (税込み)	-	
		最低制限価格 (税込み)	-	
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させなかつ た者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	<p>本工事は令和元年6月28日に指名競争入札に付したが、応札者が一者となり不調となった。本工事は前年度の7月豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧を行うため、至急施工する必要がある。 したがって、入札において唯一応札の意思を示した上記業者と随意契約を締結する。</p>			
第 1 回変更契約	変更額	159,000 円	変更契約日	令和元年9月13日
	変更工期	～		
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第 2 回変更契約	変更額	460,900 円	変更契約日	令和元年11月19日
	変更工期	～		
	変更理由	<p>【上野条30(畑)】現場精査による法面の計画位置変更に伴い、植生工、盛土工数量を変更する。【上野条30(畑)小災】現場精査による法面の計画位置変更に伴い、法面勾配を確保するためふとん管工を追加する。 【上野条525(道路)】現場精査によりブロック積工数量を変更する。 【上野条525(道路)小災】現場精査により、ブロック積背面の舗装復旧を追加する。また、河床洗掘防止のための河床コンクリートを追加する 【下野条524(水路)小災】堆積土砂の撤去により、柵渠パネルの破損箇所が確認されたため、パネル復旧を追加する。</p>		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			