

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000713	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農政第34号 日尾地区ほか災害復旧工事		
工事場所	福知山市 日尾ほか 地内		
工事期間	日数 130		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	令和元年 7月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事内容 【日尾556（水路）】全3工区 ブロック積工 A=51m2 【長尾52（田）】全1工区 盛土復旧工 A=151m2、ふとん簞2段積 L=13m 【上野奈56（田）】全1工区 盛土復旧工 A=173m2、ふとん簞2段積 L=22m 【上佐々木55（田）】全2工区 盛土復旧工 A=147m2、ふとん簞2段積 L=31m 予定価格：13,017千円（税抜） 最低制限価格：11,325千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店						辞退
2	株式会社梅田組						辞退
3	株式会社門野組						辞退
4	岸下建設株式会社						辞退
5	三丹開発株式会社						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	月御工業	12,500,000					落札
8	中小路建設株式会社						辞退
9	株式会社西本						辞退
10	福知山小谷産業株式会社						辞退

農政第34号 日尾地区ほか災害復旧工事

契約の相手	名 称	月御工業		
	住 所	福知山市字前田 1 6 8 3 番地の 1		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	13,500,000 円	最高予定価格 (税込み)	14,058,360 円	
		最低制限価格 (税込み)	12,231,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格 (入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び指名回数の調整により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA1・A・B等級に登録された者(市内本社・本店)から14者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	250,000 円	変更契約日	令和元年9月17日
	変更工期		～	
	変更理由	消費税法改正に伴う適用税率の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,752,300 円	変更契約日	令和元年12月18日
	変更工期	令和元年8月19日	～	令和2年2月28日
	変更理由	長尾52、上野条56 現場精査により湧水を確認したため、暗渠排水工を追加する。また、盛土材として流用土を予定しているが、含水比が高く使用できない状態であるため、安定処理工を追加する。 上記の増工及び工法検討等地元調整に時間を要した痛い目、工期を令和元年12月27日から令和2年2月28日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	157,300 円	変更契約日	令和2年1月17日
	変更工期		～	
	変更理由	日尾556 現場精査により、既設構造物との取合い工を追加する。 上佐々木55 現場精査により、法面工の面積を変更する。		
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期		～	
	変更理由			